

事業報告書

団体名	中目部落牧野農業協同組合
代表者役職・氏名	組合長 小関三千男
事業名	逆さケヤキ周辺整備事業
実施した事業の内容	逆さケヤキ管理用道路の砂利敷作業を実施した。
・活動内容	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年6月19日(日)8:30~11:30林道・逆さケヤキ管理用道路・逆さケヤキ周辺の組合員全員34名による草刈り作業の実施する。(管理用道路の安全性確認) (予定34名) ・令和4年11月21日~11月22日逆さケヤキ管理用道路の砂利敷作業を6名で実施した。(予定6名)
・活動日時	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年4月24日(日)9:00総会に於いて交付金申請を承認。 ・令和4年4月25日(月)9:00業者と現地確認を実施する。 ・令和4年6月19日8:30~11:30林道・逆さケヤキ管理用道路・逆さケヤキ周辺の組合員全員34名による草刈り作業の実施する。(予定34名) ・令和4年11月21日(月)~22日(火)(2日間)8:00~16:00逆さケヤキ管理用道路の砂利敷作業を実施する。6名(予定6名)
・場所	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年9月19日9:00から理事会開催 業者変更と日程調整 ・令和4年10月30日(日)10:00理事会開催して管理用道路の日程と参加者の確認。(今年におきた地震によって当初予定していた工事用道路が不通になり年内に再開予定が立たなくなった為、業者を変更する事に至った。)
・参加人数 等	<ul style="list-style-type: none"> ・当日は事前に、仮置き場まで運搬して置いた砂利を2tダンプと軽ダンプトラック2台で砂利を管理用道路まで運搬してバックホーと牧野組合員6名の共同作業で倒木の除去や砂利敷を実施した。(予定6名) ・管理用道路の入り口から、逆さケヤキまでは、約1,000メートルあり、今回は210mの整備を実施した。 ・実施は令和4年11月21日~11月22日の2日間実施した。 ・組合員の共同作業には、6名が2日間参加した。(予定6名)
事業の成果や効果	<ul style="list-style-type: none"> ・今回が初めての整備事業なので、一日当たりの整備できる距離等(100m)の確認ができた事や逆さケヤキまでの距離(約1,000m)があり管理用道路を一部拡幅工事をしながら整備して安全性の確保ができた。 ・2日間で210mの工事が出来た。
今後における事業展開	<ul style="list-style-type: none"> ・今回の整備事業をきっかけに、逆さケヤキ関係の看板の設置や地域の方の逆さケヤキの理解や県の天然記念物としての伝承・景観の維持管理を促進していきたい。