

入札結果調書

工 事 名	白石市文化体育活動センター災害復旧工事(その2)	
工 事 場 所	白石市鷹巣東二丁目 地内	
工事等の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンサートホール復旧工事 669㎡</li> <li>・建築工事 天井復旧 528㎡</li> <li style="padding-left: 20px;">床、客席復旧 522㎡</li> <li style="padding-left: 20px;">パイプオルガン復旧 一式</li> <li style="padding-left: 20px;">防火シャッター復旧 17箇所</li> <li style="padding-left: 20px;">吸音カーテン復旧 一式</li> <li>・電気設備工事 照明復旧 一式</li> <li style="padding-left: 20px;">舞台装置復旧 一式</li> <li style="padding-left: 20px;">舞台機器復旧 (スピーカー等) 一式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械設備工事 天井取付機器等復旧 一式</li> <li>・アリーナ復旧工事 大型可動間仕切復旧3箇所</li> <li>・共用ロビー復旧工事 手摺復旧 93.5m</li> <li>・床タイル復旧 190㎡</li> <li>・外構工事 舗装復旧 5,215㎡</li> </ul>
種 別	随意契約	
入札参加条件 指名理由 (随意契約理由)	<p>本工事は令和3年及び令和4年に発生した福島県沖地震により被害を受けた白石市文化体育活動センターの災害復旧工事です。今回の災害復旧工事に先立ち、コンサートホールの天井材、客席椅子、各種設備等の撤去工事を白石市文化体育活動センター災害復旧工事(その1)として実施しており、当該業者はその災害復旧工事その1の受注業者であります。当該業者は、現在の撤去工事で設置している仮設足場を活用して、その2の天井材の復旧を行うことができ、労働基準監督署への届出に要する期間の短縮が図られるとともに、解体工事との同時施工が可能となることから、工事間の施工調整の上で、資材や作業員の手配など、解体工事と復旧工事を一体的に行うことが可能であり、工期の短縮及び合算経費によりコストの削減が期待できるため、随意契約を行ったものです。</p>	

(単位:円)

番号	業 者 名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	株式会社大林組東北支店	1,530,000,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

予 定 価 格	1,531,520,000 円	事 業 担 当 課	建設課
執 行 年 月 日	令和5年11月7日		
落札(契約)者名	株式会社大林組東北支店		
落札(契約)者所在地	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号		
仮契約締結年月日	令和5年11月8日	契 約 期 間	令和5年11月17日 ~ 令和6年3月29日
備 考	<p>※備考1 当該案件は、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に該当することから、白石市議会の議決を得るまでは、白石市建設工事執行規則第21条の規定に基づき仮契約を締結しました。</p> <p>※備考2 令和5年11月16日、白石市議会の議決を得たため、当該仮契約は本契約となりました。 なお、契約期間(工期)は令和5年11月17日から令和6年3月29日までとなります。</p>		