

# 全体スケジュール（予定）

| 回数  | 開催時期                 | 協議事項  |
|-----|----------------------|---|
| 第1回 | 3月25日（月）             | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 協議会規約の制定</li><li>✓ 全体スケジュール</li><li>✓ 事業計画概要の説明（事業者より）</li><li>✓ 認定判断シートの説明（事業者より）</li><li>✓ 地域貢献策のあり方（意見交換）</li><li>✓ 次回開催日程調整</li></ul> |
| 第2回 | 4月中～下旬<br>（アセス説明会以降） | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 4/12～13アセス説明会の報告（事業者より）</li><li>✓ 認定判断シートの協議会評価欄確認</li><li>✓ 地域の意見を踏まえた地域貢献策の具体的提案（事業者より）</li><li>✓ 次回開催日程調整</li></ul>                    |
| 第3回 | 5月上旬（GW明け）           | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 認定判断シートの内容確定</li><li>✓ 地域貢献策の決定</li><li>✓ その他協議事項（あれば）</li></ul>  |



白石市長へ承認申請→市長承認→宮城県知事へ認定申請→知事認定＝非課税認定