

## 主な公共施設の被害及び復旧状況(平成25年3月14日現在見込み)

道路や下水道、教育施設など、白石市始まって以来の数の公共施設が甚大な被害を受けました。白石市では被災施設の一日も早い復旧に向けて全力を尽くし、小中学校や保育園、各種文化体育施設等建物関係の復旧及び下水道施設の復旧は平成25年3月までに復旧を終え、残る道路関係の復旧についても平成26年3月末までの完全復旧を目指しています。

### ○市道・河川(市管理) 事業費 約20億円

市内全域で、道路の陥没、亀裂、地滑りなどの被害がありました。

#### ①補助災害(国災) 被害箇所:138カ所 被災延長:38.7km(白石市全体の7.37%)

【補助災害とは、補助金など国の財政支援制度のある比較的規模の大きな災害のことです。】

平成25年3月14日現在:全路線発注済。完了箇所115箇所、未完了箇所23箇所(進捗率83.3%)

復旧工事の完成は平成26年3月末を予定しています。

#### ②単独災害 被害箇所:220カ所(平成25年3月14日現在見込み)

【単独災害とは、補助金など国の財政支援制度のない比較的規模の小さな災害のことです。】

平成25年3月14日現在:159箇所発注済。完了箇所49箇所、未完了箇所171箇所(進捗率22.3%)

単独災害の復旧は補助災害の進捗により順次工事を開始し、復旧工事の完成は平成26年3月末を予定しています(平成25年3月末までに全220箇所を発注する予定です)。

#### ③公道災(市道認定外の旧国有財産・公衆用道路) 被害箇所:25箇所

平成25年3月末までに全25箇所を発注する予定です。

### ○農業用施設(道路・水路・ため池・農地など) 事業費 約9360万円

#### ①補助災害 被害力所:12カ所 平成24年12月末までに復旧工事を終わりました。

地区名	箇所名	工種	被災内容	事業費(円)
白川	佐野(1)	道路	路面亀裂、陥没	11,655,000
	佐野(2)	ため池	護岸擁壁崩壊	
	内親	水路	護岸ブロック崩壊	
	長泥西沢	道路	路面亀裂、陥没	2,079,000
白石	松が丘	水路	水路底版隆起、柵渠破損	6,667,500
	石神	道路	路面亀裂、陥没	2,100,000
斎川	鹿ノ子	ため池	護岸破損、堤体亀裂	3,675,000
大平	内田	道路	路面亀裂、陥没	1,522,500
福岡	河童屋敷	道路	路面亀裂、陥没	1,029,000
	桜ヶ丘	道路	路面亀裂、陥没	1,239,000
	菅生田	道路	路面亀裂、陥没	6,090,000
	五郎代山	農地	草地面崩土	22,050,000

計 58,107,000

#### ②単独災害 被害力所:28カ所 復旧工事は平成26年3月末を予定しています。

### ○公共下水道 事業費 870,028,000円

災害復旧工事施工力所:19カ所 復旧延長12,548m(白石市全体の7.65%)

平成25年2月末までに復旧工事を終わりました。

施工箇所	施設名	施工箇所	施設名
南町一丁目地内ほか	1号幹線	東町四丁目地内ほか	13号幹線
南町二丁目地内ほか	3号幹線	旭町地内ほか	6号幹線
田町二丁目地内	20号幹線	八幡町地内ほか	4号幹線
田町三丁目地内ほか	20号幹線	郡山雨ヶ作地内	11号幹線
鷹巣東一丁目地内ほか	8号幹線	松が丘一丁目地内ほか	12号幹線
鷹巣東四丁目地内ほか	10号幹線	大平森合地内ほか	1号幹線
字銚子ヶ森地内ほか	13号幹線	福岡蔵本字西町地内	5号幹線
東町一丁目地内ほか	13号幹線	大鷹沢大町地内ほか	7号幹線

○農業集落排水 事業費 63,854,000 円

災害復旧工事施工力所:5カ所 復旧延長585m

平成25年1月末までに復旧工事を終わりました。

施工箇所	施設名
斎川字新町尻地内	斎川地区
福岡蔵本字新菅生田地内(汚水管・処理場舗装他)	薬師堂地区
福岡蔵本字新菅生田地内(機械設備工事)	
越河五賀字下田地内	越河地区
越河字小坂入地内ほか	

計

○林業施設(林道) 事業費 4,882,500 円

平成24年3月までに復旧を終わりました。

地区名	路線名	事業費
小原	新町林道	4,882,500

○上水道施設

平成23年3月11日の本震では白石川以南約8,000世帯が断水しましたが、随時断水地域の復旧を図り、3月28日には市内全域で通水となりました。4月7日の最大余震の際にも約300世帯が断水しましたが、4月12日に全域で通水しました。

その間、給水車が8台出動し、移動給水所を30箇所、常設給水所を1箇所設置し、延べ22,152人に給水を実施しました。

現在は老朽化した配水管を地震に強い間に入れ替える工事を行っています。

区 分	箇所数、延長等
本管漏水処理	70箇所
本管損傷布設替	2,000m
配水池関係	1式

○文化・体育施設関係 事業費 465,795,571 円

平成25年3月末までに復旧を終える予定です。

施設名	被害内容	事業費(円)
白石城	壁の崩落、ひび割れ、瓦の破損 等	112,972,650
歴史探訪ミュージアム	控室壁亀裂	10,500
武家屋敷(旧小関家)	土壁の亀裂 等	1,470,000
碧水園	茶室、庭園、能楽堂の損壊	69,772,500
ホワイトキューブ	給水配管損壊、スライディングウォール・パイプオルガン・屋根破損 など	169,207,500
スパッシュラントしろいし	プール天井・バーデゾーン天井損壊、柱・壁のひび割れ	81,906,300
あしたば白石	施設・設備・備品破損、漏水	1,627,626
白石市スポーツセンター	基礎部分と土地間の隙間、跨線橋下駐車場亀裂、陥没	2,215,500
緑が丘テニスコート	地盤沈下、地滑り、側溝損壊	3,780,000
奥州街道ふれあいの館	屋根・棟瓦の破損 等	6,579,300
鷹巣地区コミュニティーセンター	集会室天井照明破損 等	504,000
中央公民館	ホール天井、エレベータ、各棟つなぎ目等損壊	448,560
越河公民館	壁面ひび割れ	185,850
斎川公民館	壁面亀裂多数、敷地内亀裂多数、LPG保管倒壊	325,500
大鷹沢公民館	地盤陥没2箇所	1,396,500
白川公民館	壁落下・亀裂多数、敷地内亀裂、浄化槽破損	5,040,000
福岡公民館	壁亀裂多数	187,950
深谷公民館	水道管破裂漏水、地面亀裂、備品・展示品破損	169,050
小原公民館	水道管破裂漏水、地面亀裂、外壁落下、浄化槽破損	5,749,800
資料整理室	土器破損、壁面亀裂 等	1,264,452
白石市図書館	外壁等施設破損	410,277
白石市情報センター	施設、設備、備品破損	571,756

計 465,795,571

**○観光施設関係 事業費 26,419,000 円**

平成25年3月までにすべての復旧工事を終わりました。

施設名	被害内容	事業費(円)
小原遊歩道	歩道面の陥没	715,000
やまぶき亭(商家資料館)	室内の壁一部落下	74,550
弥治郎こけし村	浄化槽が隆起	7,516,950
白石スキー場	クワットリフト一部破損	2,467,500
	駐車場の一部にひび割れ(65m)	
	センターハウス一部壁落下	
寿丸屋敷	室内外の土壁落下20カ所程度(寿丸屋敷)、柱傾斜・梁亀裂(店蔵)	15,645,000
計		26,419,000

**○公園関係 事業費 126,882,379 円**

0

平成24年10月までにすべての復旧工事を終わりました。

施設名	被害内容	事業費(円)
緑が丘第一公園	法面崩壊	61,005,000
松が丘第一公園	地割れ	630,000
白石川サッカー公園	地盤隆起・沈降	62,521,200
緑が丘第四公園ほか20箇所	法面崩壊など	2,075,179
検断屋敷	建物損壊	651,000
計		126,882,379

**【学校施設(小学校・中学校・幼稚園・学校給食センター)関係】**

**○小学校関係 事業費 36,725,640 円**

すべての小学校が被災しましたが、平成24年3月までに復旧を終わりました。

施設名	被害内容	事業費(円)
第一小学校	音楽準備室壁破損、玄関付け根部亀裂、体育館プレース破損	379,050
第二小学校	体育館西側駐車場舗装破損、灯油地下タンク隆起等	3,176,250
越河小学校	天井破損	388,500
斎川小学校	校舎周辺舗装破損、体育館壁クラック・プレース破損	5,302,290
大平小学校	体育館南側外壁破損	870,450
大鷹沢小学校	校舎ガラスブロック・学校進入道路擁壁破損、駐車場亀裂、花壇沈下	13,520,850
白川小学校	東側非常階段沈下、南西テラス沈下、北側渡り廊下沈下	476,700
福岡小学校	水道管漏水	756,000
深谷小学校	体育館外壁、石積み擁壁破損	10,494,750
小原小学校	体育館東側軒天落下、体育館ステージ内壁破損	1,207,500
福岡小八宮分校	体育館外壁破損	153,300
計		36,725,640

**○中学校関係 事業費 33,521,040 円**

平成24年3月までにすべての中学校で復旧を終わりました。

施設名	被害内容	事業費(円)
白石中学校	灯油地下タンク周辺隆起、体育館壁亀裂破損	2,586,150
東中学校	天井一部落下、校庭及び法面の崩壊	27,658,890
南中学校	体育館天井破損	2,079,000
福岡中学校	校舎エキスパンション部破損、校舎壁亀裂	577,500
小原中学校	校舎玄関インターロッキングブロック舗装破損	619,500
計		33,521,040

**○幼稚園関係 事業費 17,937,360 円**

すべての幼稚園が被災しましたが、平成25年3月までに復旧を終える予定です。

施設名	被害内容	事業費(円)
第一幼稚園	外壁破損	1,298,850
第二幼稚園	園舎及び園舎周辺の一部損壊、水道漏水、床	16,638,510
計		17,937,360

**○その他教育施設関係 事業費 1,415,400 円**

平成24年3月までに復旧を終えました。

施設名	被害内容	事業費(円)
白石市学校給食センター	調理室天井防火板一部欠損、受水槽亀裂	1,415,400

**○保育園・児童館関係 事業費 1,779,351 円**

すべての保育園が被災しましたが、平成24年3月までに復旧を終えました。

施設名	被害内容	事業費(円)
東保育園	壁・天井ひび割れ	91,896
西保育園	壁・天井ひび割れ	164,640
南保育園	北側入り口地盤沈下、保育室アクリル戸落下	136,500
北保育園	壁亀裂・ひび割れ・屋根雨漏り	141,750
越河保育園	壁亀裂・ひび割れ・隙間、石積みブロック亀裂	42,000
深谷保育園	北側門扉支柱沈下、堀崩壊	320,250
白川保育園	壁ひび割れ、水道管破損	78,225
大鷹沢保育園	壁ひび割れ・隙間	378,000
第二児童館	玄関ポーチ・犬走りひび割れ、漏水	426,090
計		1,779,351

**○市役所・各庁舎関係 事業費 21,334,845 円**

平成25年3月末までに復旧を終える予定です。

施設名	被害内容	事業費(円)
市役所庁舎	議場天井崩落、高架水槽破損、外・内壁亀裂	17,005,800
健康センター	エレベーター破損	439,950
農林振興センター	上水道漏水、エアコンペーン破損修繕	160,545
城下広場	石ブロック塀破損	3,689,700
旧小原保育園	ガラスコーキング修繕	38,850
計		21,334,845

**○福祉施設関係 事業費 1,144,500 円**

平成24年3月までに復旧を終えました。

施設名	被害内容	事業費
総合福祉センター	施設内吸水管破損	945,000
精神障害者小規模通所授産施設	施設内ファンコイル破損	199,500
計		1,144,500

**○消防施設関係 事業費 3,650,640 円**

消防団ポンプ小屋が13カ所、防火貯水槽が5カ所被災しましたが、平成24年3月までに復旧を終えました。

総合計事業費	約37億円
--------	-------